

西林县人民政府 办公室文件

西政办发〔2017〕111号

西林县人民政府办公室 关于印发《西林县2017年农村 改厨、改厕工作实施方案》的通知

各乡（镇）人民政府，县直各单位：

《西林县2017年农村改厨、改厕工作实施方案》已经县人民政府同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。



2017年9月14日

西林县 2017 年农村改厨、改厕工作 实施方案

为切实做好全县农村建档立卡贫困户无害化卫生厕所改造、厨房改造（以下简称改厨、改厕）工作，进一步改善农村生产生活条件，加快推进新农村建设步伐，全面实现建设小康社会目标，结合我县实际，制定如下实施方案。

一、工作目标及任务

全部完成我县 2017 年的 7282 户建档立卡贫困户的改厕、改厨工作，改善贫困户居住条件，提高脱贫质量，为脱贫奔康做好基础工作。

二、基本原则

（1）由全县包村单位及帮扶包户干部动员实施建档立卡贫困户农村改厨、改厕工作，根据农户自身条件选择基本型、舒适型或小康型的建设类型。

（2）坚持以人为本。充分尊重农村、农民历史形成的居住现状和居住习惯，保障农民参与权、表达权，确保改厨、改厕工作依法合规、积极稳妥推进。

（3）坚持分类指导。结合农村实际，因地制宜，选用适合的改厕模式，制定相应改造标准。原则上在一般农村地区，推广使用三格化粪池式；在严重缺水村庄，推广使用粪尿分集式厕所；在条件较好的村庄，鼓励使用一体化处理设备。

三、工作内容

(1) 抓好农村改厨、改厕对象的审批。建档立卡贫困户改厨、改厕由农户申请、乡镇审核、县住建局审批、县住建局按进度报备县脱贫攻坚指挥部的程序做好改厨、改厕对象的审核、审定和把关。

(2) 抓好农村改厨、改厕的实施。各包村单位及帮扶包户干部要发挥组织、协调作用，组织好与经批准的改厨、改厕户签订合同或协议工作。

(3) 抓好农村改厨、改厕“一户一档”建设。各乡（镇）人民政府要把农村改厨、改厕补助标准政策、补助对象基本信息和各审批环节、审批结果等进行张榜公示（并予以不少于3天公示），包括农户改造前、中、后相片（各帮扶包户干部负责收集相片）并将这些信息进行整理，建立农村改厨、改厕“一户一档”信息档案。

四、农村改厨、改厕的基本标准

(一) 改造农村厕所。以改善居住条件、预防疾病传染、提高宜居水平为目标，以建设和完善“两池一洗”（化粪池、便池、冲洗设备）为主要内容。各帮扶包户干部要引导农村户厕进院入户，因地制宜选择标准化的无害化处理设备或设施。用水条件较好的村屯，倡导建设水冲式厕所，推广使用三格化粪池和三联式沼气池；不具备单户建设化粪池的农户，可以选择建设联户共用的无害化化粪池。沼气池较普及的村屯，积极开展利用旧病沼气池实施无害化卫生厕所改造，要把厕所改造与气池使用、牲畜栏舍改造结合起来。干旱缺水的村屯，可以选择建设节水型无害化

卫生厕所或者增加负压式节水冲洗装置，或者双瓮漏斗式厕所。农户原有化粪池处理设施未达无害化标准要求的，在保障“两池一洗”设施建设的基础上，应进行达标改造，使每户化粪池排水达到基本排放标准，并接入村屯排污系统，农户可按舒适型或小康型改造厕所，铺装瓷砖、增加采光通风、添置卫浴设备，提高舒适程度，同时规范使用卫生厕所，形成良好的卫生习惯。

（二）改造农村厨房。以建设干净整洁卫生、满足基本功能、管线安装规范、烟气排放良好的清洁厨房为目标，以“改灶、改台、改柜、改管、改水”为主要内容的改造，按照“五改”标准，以及缺什么、补什么的要求建设农村清洁厨房，整体提高农村厨房卫生整洁程度。改灶，即改用节能灶具，增加排烟装置；改台，即对厨房灶台、案台铺装瓷砖，增加通风、采光；改柜，即将厨房敞开式橱柜改为密闭式橱柜；改管，即将厨房的电线、燃气管线、沼气管线等进行固定、归整；改水，即改造厨房上下水道、储水池、洗菜池等设施，做好厨房排水与化粪池或村屯排污系统的连接。对于已具备基本功能，但设施布局不当、摆放凌乱、整体较差的厨房，应参照农村清洁厨房的基本要求进行归整，达到干净、明亮、整洁的基本要求。经济条件较好的农户要在实施“五改”的基础上，可以增加瓷砖铺装面积、选用成品厨具橱柜、提高舒适整洁程度，彻底解决黑、脏、乱问题。

五、农村改厨、改厕奖补标准及资金筹措使用

1. 我县建档立卡贫困户改厨、改厕奖补资金县级配套为2548.7万元。具体安排如下：

(1) 按照奖补 1500 元/户用于改厕，合计补助：1092.3 万元。

(2) 按照奖补 2000 元/户用于改厨，合计补助：1456.4 万元。

2. 所有改厨、改厕资金全部划到各乡镇，由乡镇按程序拨付到户。资金分两次拨付，下达指标后拨付 2000 元/户，完工验收合格后拨付 1500 元/户。

3. 工作经费：由县财政统筹安排，按照补助标准 60 元/户，合计补助 43.692 万元，其中：县住建局按 30 元/户计；各乡镇人民政府按 30 元/户计。

六、工作时间要求

1. 开工建设阶段。要求各包村单位及帮扶包户干部在 9 月上旬，动员启动农村改厨、改厕项目建设，在 2017 年 9 月底全面开工，2017 年 11 月底全面竣工。

2. 竣工验收阶段。县脱贫攻坚指挥部要在 2017 年 12 月 5 日前完成农村改厨、改厕项目的竣工验收。

七、工作措施

(一) 健全机构，加强领导

为确保我县改厨、改厕工作的顺利进行，县扶贫攻坚指挥部成立县农村改厨、改厕工作领导小组。领导小组成员名单如下：

组 长：刘 启 县委副书记

副组长：周华东 县人民政府副县长

成 员：班海勇 县住房和城乡建设局局长

陈光敏	县扶贫开发办公室主任
赵荣克	县审计局局长
农正洪	县国土资源局局长
李成学	县卫生和计划生育局局长
黄伟炽	县发展和改革委员会局长
黎春宏	县财政局局长
陆明东	县林业局局长
罗兰花	县水库移民工作管理局局长
颜露锋	八达镇人民政府镇长
吴大忠	古障镇人民政府镇长
杨创达	马蚌镇人民政府镇长
熊振深	普合苗族乡人民政府乡长
韦天甲	那劳镇人民政府镇长
杨江平	足别瑶族苗族乡人民政府乡长
曾智琼	西平乡人民政府乡长
杨世科	那佐苗族乡人民政府乡长

领导小组下设农村改厨、改厕工作办公室，负责统筹协调项目的推进工作。办公室设在县住房和城乡建设局，办公室主任由班海勇同志兼任。各乡（镇）人民政府成立相应的工作机构，加强对农村改厨、改厕工作的领导。

（二）明确责任，扎实推进

县扶贫攻坚指挥部工作职责：牵头负责农村改厨、改厕项目的指导和协调，会同有关部门负责编制农村改厨、改厕实施方案，制定农村改厨、改厕补助标准，并组织验收。

县住建局工作职责：负责农村改厨、改厕项目的技术指导，协助县扶贫攻坚指挥部共同做好农村改厨、改厕项目的实施和管理的工作。

县发改局工作职责：负责与相关部门共同争取国家、自治区对口补助资金，统筹项目建设资金投入改厨、改厕工程；检查、指导各乡（镇）人民政府农村改厨、改厕工作。

县财政局工作职责：负责与相关部门共同争取国家、自治区、市级补助资金，筹措县级配套资金，并对补助资金的安排和使用情况进行监督检查。

县移民局、县卫计局、县林业等部门工作职责：协助县住建局共同做好农村改厨、改厕项目的实施和管理的工作。

县扶贫办工作职责：负责做好建档立卡贫困户的核查统计工作，并与相关部门共同争取国家、自治区对口改厨、改厕改造补助资金投入农村改厨、改厕项目，配合做好农村改厨、改厕项目实施工作。

县审计局工作职责：负责对农村改厨、改厕资金的筹集、管理和使用情况进行了审计。

县国土局工作职责：负责协调解决农村改厨、改厕项目中涉及的宅基地安排、置换、调整等相关工作。

各乡（镇）人民政府工作职责：负责具体组织实施本辖区范围内的农村改厨、改厕项目。负责做好农村改厨、改厕“一户一档”收集、数据上报等工作，落实改厨、改厕审核，以及相关配合工作。

各包村单位及帮扶包户干部工作职责：做好农村改厨、改厕农户的思想动员、组织实施，确保项目顺利推进。把改造前、中、后相片收集并填好相关档案资料，统一上报乡镇人民政府。

（三）落实保障资金

按照政府补助引导、集体和社会资助、群众自筹相结合原则，多方筹集改厨、改厕资金。补助资金实行专项管理、专账核算、专款专用，县纪检监察部门对改厕工作实施全过程监督，县审计部门加强资金使用情况审计监督，严禁截留、挤占和挪用。

（四）强化监督检查

将农村改厨、改厕工作纳入全县绩效考核内容，并按照有关要求组织考核验收。强化责任追究，对因工作推进不力、工程质量不符合要求、资金管理不善等造成不良后果的，要依法依规追究有关责任人的责任。

（五）营造良好氛围

充分利用报纸、广播、电视、网络等媒体，大力宣传农村改厨、改厕工作的重要意义和政策措施，及时报道改厨、改厕工作新进展和典型经验，有效发挥舆论监督作用。采取多种途径引导社会各界支持、参与农村改厨、改厕工作，激发广大群众的积极性、创造性，在全县营造农村改厨、改厕工作良好氛围。

八、责任追究

对弄虚作假，不按规定时间和标准完成改造任务的单位和个人，按扶贫工作相关规定进行问责。

- 附件：
1. 厨房改造基本型建设验收标准表
 2. 厕所改造基本型建设验收标准表
 3. 基本材料价格参考表

附件 1

厨房改造基本型建设验收标准表

类型	序号	项目	基本型	备注
“五改” 设施	1	改灶	灶台燃气灶具或配备排烟囱的节柴灶	包括：1、炉灶（砖砌节柴灶面贴瓷砖）2、通风排烟（砖砌/成品陶瓷烟囱管）
	2	改台	水泥案板面贴瓷砖或其他光洁材料	包括：1、炉灶台面（混凝土面贴瓷砖）2、橱柜支座（砖砌地柜/混凝土地柜）
	3	改柜	案台下设门密闭	玻璃/玻璃钢/复合颗粒板
	4	改管	裸线墙面固定	电线（固定墙上）
	5	改水	配套洗涤池、单冷龙头、塑料给排水管	包括：1、洗涤池（不锈钢单盆洗涤池成品安装）2、给排水（排水管、给水管明装固定墙上）

附件 2

厕所改造基本型建设验收标准表

类型	序号	名称	基本型	备注
必备设备	1	化粪池	一体式化粪池/砖砌三格化粪池/沼气池/其他无害化处理化粪池	
	2	便池	表面光洁的塑料或陶瓷蹲便器	
	3	冲洗设备	冲水箱/手动冲水阀/脚踏式高压冲水器	